

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 9»  
(МАОУ «СОШ №9»)

ПРИКАЗ

12.01.2022

№ 33/О

г.Мегион

Об утверждении дорожной карты по переходу на новые ФГОС начального и основного общего образования

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в МАОУ «СОШ № 9» с 1 сентября 2022 года,  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 2021 года (далее – ФГОС) начального и основного общего образования с целью осуществить переход на обучение по ним с 01.09.2022 в 1-х и 5-х классах.

2. Утвердить план (*дорожную карту*) мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2022 – 2027 учебном году (*Приложение 1*).

3. Создать рабочую группу по разработке в новой редакции основной образовательной программы начального общего образования (далее ООП НОО) и основного общего образования (далее ООП ООО).

4. Утвердить состав и руководителя рабочей группы по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в МАОУ «СОШ № 9» (*Приложение 2*).

5. Петровой О.М., администратору школьного сайта, разместить данный приказ и дорожную карту на официальном сайте школы в разделе: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



М.И.Макаров

Исполнитель: Сенечко О.В.,  
заместитель директора по УМР  
Телефон приёмной: 8 (34643) 3-30-90  
Факс (на автомате): 8 (34643) 3-80-10

Рассылка:  
В дело – 1экз;  
Сенечко О.В. – 1экз;  
Бигеевой Н.Н.  
Ермолаевой О.Ю.

Карташову Е.А.  
Машанову А.В.  
Никонову Ю.Д.  
Поруновой И.В.  
Тимошенко Т.П.

Хафизовой З.М.  
Самохваловой Е.А.  
Петровой О.М.  
Руководителям МО

Приложение 1 к приказу  
 MAOY «СОШ № 9»  
 от 12.01.2022 года № 33/О

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
 «Средняя общеобразовательная школа № 9»**

Утверждаю  
 Директор MAOY «СОШ № 9»  
 М.И. Макаров  
 Приказ № 33/О от 12.01.2022



**План мероприятий (дорожная карта)  
 по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022-2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	январь 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.  Рабочая группа по обеспечению перехода
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	2 полугодие 2021-2022 Учебного года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	август, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	август, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
5	Проведение	Ежегодно, в	Аналитические отчеты замдиректора

	просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>течение учебного года в соответствии с графиком</i>	по УВР и МР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>Октябрь-декабрь 2021 года</i>	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Ноябрь 2021 – июнь 2022 года</i>	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов	<i>апрель 2021 – июнь 2022 года</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР, МР.

	внеурочной деятельности НОО и ООО		
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	<i>В течение всего периода</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	<i>Июнь-август 2022 года</i>	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Январь –август 2022 года</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
18	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	<i>До 01.09.2022</i>	Должностные инструкции
19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в	<i>До 01.09.2022</i>	Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочие программы предметов, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД

	соответствии с требованиями новых ФГОС НОО		
20	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	<i>До 01.09.2022</i>	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочие программы предметов, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
21	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	<i>До 01.09.2022</i>	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО	<i>До 30 мая ежегодно</i>	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана	<i>До 31 августа 2022 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана
32	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	<i>Ежегодно</i>	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
34	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной

	текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО		аттестации обучающихся. Протокол педсовета Приказ об утверждении изменений
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
35	Разработка (корректировка) плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>До 1 февраля 2022 года/ ежегодно до 1 сентября текущего года</i>	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
37	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027 годы</i>	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
38	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
39	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
40	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО

41	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
42	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</i>	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
43	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</i>	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
44	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>апрель 2022 года</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР
45	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР
46	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР

	работников, реализующих ООП НОО и ООО		
47	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы</i>	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
48	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
49	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд
50	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд
51	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд
<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
	Анализ материально-технического обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-апрель 2022, ежегодно	Оценка с учетом требований ФГОС
<b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			



	Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	<i>Ежегодно до 1 сентября</i>	Заказ учебников
	Анализ объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	<i>Ежегодно</i>	Оценка с учетом требований ФГОС

Состав рабочей группы  
по переходу на новые ФГОС начального и основного общего образования

*Руководитель рабочей группы:*

Макаров М.И., директор

*Участники рабочей группы:*

Сенечко О.В., заместитель директора по учебно-методической работе;  
Карташов Е.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  
Тимошенко Т.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  
Никонов Ю.Д., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  
Бигеева Н.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  
Ермолаева О.Ю. заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  
Машанов А.В., заместитель директора по информатизации;  
Порунова И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе и ДО;  
Брынская И.М., руководитель методического объединения учителей иностранных языков;  
Газова Н.А., руководитель методического объединения учителей математики и информатики;  
Шаркези О.Д., руководитель методического объединения учителей русского языка и литературы;  
Тихонова Н.А., руководитель методического объединения учителей общественнонаучных предметов;  
Хомяк Ю.А., руководитель методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ;  
Шарова Е.В., руководитель методического объединения учителей естественнонаучных предметов;  
Хатипова Л.К., руководитель методического объединения учителей музыки, ИЗО, технологии;  
Лунгу О.А., руководитель методического объединения учителей начальных классов.  
Хафизова З.М., педагог-библиотекарь;  
Самохвалова Е.А., педагог-библиотекарь.