

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 9»  
(МАОУ «СОШ №9»)

ПРИКАЗ

30.08.2021

№ 918/О

г.Мегион

Об исполнении плана мероприятий (дорожной карты)  
по реализации целевой модели наставничества в МАОУ «СОШ № 9»  
на 2021-2022 учебный год

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения РФ от 25.12.2019 № Р-145 «О модели наставничества», приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры администрации города Мегиона от 26.02.2020 года № 128-О «Об исполнении мероприятий дорожной карты по реализации направления «Наставничество» в образовательных организациях городского округа города Мегиона», приказом департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона № 218-О от 10.04.2020 «О внедрении целевой модели наставничества в образовательных организациях городского округа Мегион», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по реализации целевой модели наставничества в МАОУ «СОШ № 9» (*Приложение 1*).

2. Назначить Жигалко О.А., учителя русского языка и литературы, куратором реализации целевой модели наставничества в МАОУ «СОШ № 9» по следующим формам наставничества:

*педагогическое наставничество:* «Учитель – учитель»;

*ученическое наставничество:* «Учитель – ученик»;

«Ученик – ученик».

3. Сенечко О.В., заместителю директора по учебно-методической работе, обеспечить реализацию целевой модели наставничества в МАОУ «СОШ № 9».

4. Назначить Ярыжнову Н.В., учителя английского языка, координатором проектной деятельности в 10-х классах (куратором по форме наставничества «Учитель – ученик»).

5. Бигеевой Н.Н., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, оказать организационное сопровождение проектной деятельности в 10 классах в рамках реализации ФГОС среднего общего образования.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

М.И.Макаров

Исполнитель: Сенечко О.В.,  
заместитель директора по УМР  
Телефон приёмной: 8 (34643) 3-30-90  
Факс (на автомате): 8 (34643) 3-80-10

Рассылка:

В дело – 1экз;

Сенечко О.В. – 1экз;

Бигеевой Н.Н. – 1экз;

Жигалко О.А. – 1экз;

Ярыжновой Н.В. – 1экз;

Лапшиной М.И. – 1 экз.

**План мероприятий (дорожная карта)**  
 по реализации целевой модели наставничества в MAOY «COШ № 9»  
 на 2021-2022 учебный год

№	Наименование этапа	Мероприятия	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка условий для запуска целевой модели наставничества	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества	Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25.12.2019 «Об утверждении (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»	Август-сентябрь 2021 учебного года	Сенечко О.В., заместитель директора по учебно-методической работе; Жигалко О.А., куратор реализации целевой модели наставничества в MAOY «COШ № 9»
		Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества	1.Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества. 2.Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества 3.Издание приказа о назначении куратора внедрения целевой модели наставничества.	Август-сентябрь 2021 учебного года	Сенечко О.В., заместитель директора по учебно-методической работе
		Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей	Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы и вне – выпускники, работодатели и др.	август 2021 г	Сенечко О.В., заместитель директора по учебно-методической работе; Жигалко О.А., куратор реализации целевой модели наставничества в MAOY «COШ № 9»
			Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества	Сентябрь 2021	
			Составить план работы (дорожную карту) по следующим формам наставничества: «Учитель – ученик», «Ученик – ученик», «Учитель – учитель»	Сентябрь 2021	
Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества	Информирование через школьные СМИ	Август - сентябрь 2021			
2.	Формирование	Сбор данных о	1.Проведение анкетирования среди	Сентябрь-	Жигалко

	базы наставляемых	наставляемых	<p>обучающихся, педагогов желающих принять участие в программе наставничества.</p> <p>2.Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников направлений наставничества и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых.</p> <p>3.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители.</p> <p>4.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта.</p>	октябрь 2021 учебного года	О.А., куратор реализации целевой модели наставничества в МАОУ «СОШ № 9»; Ярыжнова Н.В., куратор по форме наставничества «Учитель – ученик»
		Формирование базы наставляемых	<p>1.Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.</p> <p>2.Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся.</p>	Сентябрь-октябрь 2021 учебного года	
3.	Формирование базы наставников	Сбор данных о наставниках	<p>1.Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.</p> <p>2.Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.</p>	Сентябрь-октябрь 2021 учебного года	Сенечко О.В., заместитель директора по учебно-методической работе; Жигалко О.А., куратор реализации целевой модели наставничества в МАОУ «СОШ № 9»; Ярыжнова Н.В., куратор по форме наставничества «Учитель – ученик»
			Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников из внешней среды	Сентябрь-октябрь 2021 учебного года	
		Формирование базы наставников	<p>1.Формирование базы данных наставников из числа педагогов.</p> <p>2.Формирование базы данных наставников из числа обучающихся.</p> <p>3.Формирование базы данных наставников из числа выпускников, представителей предприятий, родителей.</p>	Сентябрь-октябрь 2021 учебного года	
4.	Отбор и обучение наставников	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников	Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы	Сентябрь-октябрь 2021	Сенечко О.В., заместитель директора по учебно-методической работе; Жигалко О.А., куратор реализации целевой модели наставничества в МАОУ «СОШ № 9»;
		Обучение наставников для работы с наставляемыми	Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности	Сентябрь-октябрь 2021	
			Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждением плана работы и графиков обучения наставников	Октябрь 2021	
			Организовать «Школу	Октябрь 2021	

			наставников» и провести обучение		Лапшина М.И., ответственный за курсы повышения квалификации
5.	Формирование наставнических пар, групп	Отбор наставников и наставляемых	1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника, наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, группы.	Сентябрь-октябрь 2021	Сенечко О.В., заместитель директора по учебно-методической работе; Жигалко О.А., куратор реализации целевой модели наставничества в МАОУ «СОШ № 9»;
		Закрепление наставнических пар, групп	Издание приказа «Об утверждении наставнических пар, групп»	Сентябрь-октябрь 2021	Ярыжнова Н.В., куратор по форме наставничества «Учитель – ученик»
			Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения	Сентябрь-октябрь 2021	Наставники
			Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника	Сентябрь-октябрь 2021	Педагоги – психологи
6.	Организация и осуществление работы наставнических пар, групп	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых	1. Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй (пробной) встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	2021 - 2022 уч. год	Наставники
		Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками	Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки	Октябрь 2021, Январь 2022, май 2022 г	Сенечко О.В., заместитель директора по учебно-методической работе; Жигалко О.А., куратор реализации целевой
7.	Завершение наставничества	Отчеты по планам работы направлений	1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в направлении наставничества.	Май 2022г	О.А., куратор реализации целевой

	наставничества	2.Проведение мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества. 3.Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной карты) на всех участников.		модели наставничества в МАОУ «СОШ № 9»
	Мотивация и поощрения наставников	1.Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2.Благодарственные письма партнерам. 3.Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества»	Май 2022г	
		1.Публикация результатов реализованных направлений наставничества, лучших наставников, информации на сайте школы и организаций-партнеров. 2.Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара "	Май-июнь 2022г	